工地上的事，自己跑；只有要拍板的，才递到项目经理面前

借鉴文章里"批奏折"的做法，套到 FieldSight。一共六步，最后一步回到开头，形成闭环。完整的动线和每一块的现状，看后两个标签。



第 5 步的卡片长什么样

卡片只用来做三件事：批准一个要先问人的动作、在几个选项里选一个、补一个系统推断不出来的事实。能推断的不问，单纯的通知也不发卡片。

项目经理不读整份报告，只看要他决定的那 1 到 3 件事。卡片里给出系统的建议，点一下就行。

引用的原话来自第 4 步核对过的录音，点开能听原声，所以他敢直接点。

点完以后，系统给 Tom 发一张提醒卡、写进台账，这张卡片变成"已提醒 Tom，今天 15:00"。到截止还没人回复，系统按保守的方式处理：不标通过，并升级给公司管理员。

FieldSight · 需要你决定　　示例

B 栋浇筑前检查：3 项没有覆盖

影响：明天 7:00 浇筑。钢筋保护层、预埋套管、模板清理没有被提到。

> "套管位置等下午再看吧" · Tom，10:42 录音

提醒 Tom 今天 15:00 复查，回传照片　推荐

接受现状（必须填原因，记入台账）

改派给其他人

截止：今天 17:00 · 不回复：不标通过，升级给公司管理员

什么时候必须问人

必须先问人

- 对外发消息给分包商或业主
- 把检查标为"通过"（第一版先不做：系统还没有"通过"这个状态）
- 改进度计划
- 删除任何数据
- 把录音归到别人名下

Agent 自己做完

- 整理录音、写报告
- 合并重复的待办
- 提醒快到期的检查
- 设备掉线后自动重试
- 失败自动重试：第 3 次通知管理员，第 5 次停下转人

防止烧 token：五道刹车

"重试几次"只管重试次数，不等于只调用 3 次模型：一次尝试里 Agent 可能连续调用好几次模型。所以要分层设上限，任何一层碰顶就停，并且只发一条告警。

1
单次尝试
一次尝试里最多调用模型 8 次，超了立刻停

2
同一任务
第 3 次失败通知管理员，第 5 次停；间隔 5 分钟起翻倍、最长 1 小时；最坏 5 × 8 = 40 次调用

3
连锁深度
Agent 发出的新事件最多连 3 层，防止互相触发；人的回答不算一层

4
每个公司每天的钱包
用到 80% 提醒，用完暂停不紧急的任务

5
熔断
同一类错误短时间内大量出现，整条线暂停，只报一次

数字是建议的起步值，上线前按实际用量调。紧急通道：可能伤人的事直接排最前，不受第 4 道刹车和每人推送上限的限制；其余按 时间 → 影响的后续工序 → 复杂度和牵扯人数 排。

模型怎么分工

拍板层
写卡片、提取决定。用最强的

干活层
报告、摘要、问答。看性价比

分拣层
分类、去重。小模型或规则

专用层
语音识别、模板识别。按评测选

核对层
必须和写的那个不是同一家


示例卡片的项目、人名、时间均为虚构。详细设计见 fieldsight-pipeline 仓库 docs/superpowers/specs/2026-11-05-site-decision-loop-design.md（第 4 版，已对照作者开源代码 KKKKhazix/agent-autoloop）。

完整架构：产品

按原文的架构图画出 FieldSight 产品的完整动线：从上往下是事件、中台、执行、核对、人的判断，右边是每一步写进去的记录。每个框的边线颜色表示我们现在的状态。

已有 8　部分 20　缺 27

主流程　退回 / 重派　经人的通道　阻断 / 回滚　写入记录



"部分"指有其中一块，或只在 TEST、影子模式里，还没有在 prod 对客户开放。

完整架构：研发

同一套动线用在我们自己做 FieldSight 的过程上。原文的 CI 中台对应这里的"交付中台"。

已有 **14** 部分 **10** 缺 **14**

主流程 退回 / 重派 经人的通道 阻断 / 回滚 --- 写入记录

